孟津区生态环保项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到2.47亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、孟津县乡村提升建设项目一般债券资金0.17亿元
项目单位：孟津区农业农村局
1.项目安排情况：2020年度孟津县乡村提升建设项目获得地方政府一般债券资金1700万元，期限30年，自2020年3月至2050年3月，利率3.58%。
2.项目进展情况：项目建设分为农村垃圾分类处理厂和农村污水管网建设2个方面。垃圾：一是建设农村垃圾分类站15座，涉及小浪底镇（明达村）、白鹤镇（周口村、铁谢村、七里村、崔窑村）送庄镇（梁凹村、十里村、朱寨村）麻屯镇（李营村、董村）常袋镇（马岭村、常平村）、横水镇（横水村、铁楼村）、平乐镇（天皇村）；二是建设农村污水管网4个村，分别是沟口村（白鹤镇）、张凹村（平乐镇）、官庄村（朝阳镇）、姚凹村（常袋镇）。工程已完工，正在进行县级初步验收。

3.资金使用情况：截止2021年12月31日，1700万元债券资金已经使用完毕，全部用于孟津县乡村提升建设项目。
4.项目收益及对应形成资产情况：该工程处于验收阶段，尚未取得收益。
二、孟津县农村污水处理工程项目（二期）项目专项债券资金1.0亿元
项目单位：孟津区农业农村局
1.项目安排情况：020年度孟津区农业农村局孟津县农村污水处理工程项目（二期）工程项目根据（2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债4期-2020年河南省政府专项债31期）要求获得地方政府专项债券资金3000万元，期限10年，利率3.37%。2021年度根据（2021年河南省城乡发展专项债券(四期)--2021年河南省政府专项债券(十二期)）要求获得地方政府专项债券资金7000万元，期限10年，自2020年1月22日至2030年1月22日，利率3.22%。

2.项目进展情况：孟津县农村污水处理工程项目（二期）工程项目自2020年5月开工建设以来，累计完成投资3.21亿元，占总投资3.21亿元的100%，其中，2020年完成固定资产投资1.6亿元，2021年完成固定资产投资1.61亿元，铺设污水管网673公里及其附属配套设施。

3.资金使用情况：截止2021年12月31日，1.0亿元债券资金已经使2840万，用于孟津县农村污水处理工程项目。

4.项目收益及对应形成资产情况：该工程处于审计阶段，尚未取得收益，还未转入固定资产。
三、洛阳吉利区工业污水处理厂工程项目专项债券资金1.3亿元

项目单位：洛阳市孟津区城市管理局
1.项目安排情况：2020-2021年度洛阳市孟津区城市管理局共获得该项目专项债券资金13000万元，其中：2020年通过河南省生态环保和城镇基础设施专项债二期-2020年河南省政府专项债券二十五期获得资金3000万元，期限30年，自2020年5月25日至2050年5月25日，年利率3.45%。2021年12月9月，由吉利区生活污水处理厂提标改造项目专项债券资金调整至该项目资金10000万元，期限30年，自2020年5月25日至2050年5月25日，年利率3.45%

2.项目进展情况：洛阳吉利区工业污水处理厂工程项目自2020年7月全线开工建设以来，累计完成投资约1.8亿元，占总投资2.4亿元的75%，其中，2021年完成固定资产投资约0.85亿元。2021年底，其中AAO池、二沉池、集水井、污泥回流泵房、鼓风机房及配电间等主要单体土建及设备安装全部完成并已投入运行。

3.资金使用情况：洛阳吉利区工业污水处理厂工程项目2020年获得3000万元专项债券资金，已于当年全部使用完毕，并全部使用到该项目。2021年12月底按照专项债调整流程将吉利区生活污水处理厂提标改造项目10000万专项债券资金调整至洛阳吉利区工业污水处理厂工程项目，当年因流程原因，未支付。

4.项目收益及对应资产情况：该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

四、吉利区生活污水处理厂提标改造项目

项目单位：洛阳市孟津区城市管理局
1.项目安排情况：2020-2021年度洛阳市孟津区城市管理局通过2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债二期-2020年河南省政府专项债券二十五期获得该项目专项债券资金10000万元，期限30年，自2020年5月25日至2050年5月25日，年利率3.45%。

2.项目进展情况：因用地问题项目未实施。
3.资金使用情况：因项目未实施，项目资金未使用。2021年12月底按照专项债调整流程已将将吉利区生活污水处理厂提标改造项目10000万专项债券资金调整至洛阳吉利区工业污水处理厂工程项目。

4.项目收益及对应资产情况：项目未实施，不存在资产情况。

